

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a **Miskolci Egyetem** (székhelye: Miskolc - Egyetemváros, H 3515, adószám: 15308809-2-05, képviseli: Dr. Gácsi Zoltán dékán, a projekt szakmai vezetője), a továbbiakban Megrendelő,

másrészről az **Utrecht University, Department of Pharmaceutics** (székhelye: P.O Boks 80082, 3508 TB, képviseli: Prof. Dr. Gert Storm), a továbbiakban Vállalkozó között, az alábbiak szerint.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2012. május 04. napján vállalkozási szerződést kötöttek liposzomális gyógyszerhordozó gyártástechnológiai fejlesztésének és nanotoxikológiai karakterizálásának szakértői támogatása vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 2756/2012. számon indult közbeszerzési eljárás alapján.

Vállalkozó a szerződés I.1. pontjában előírtakat (gyártástechnológia kidolgozása) a szerződés szerint elvégezte és az erről szóló jelentést 2012.08.03. napján megküldte a megrendelő részére. A megrendelő kiállította és 2012.08.22. napján megküldte a teljesítésigazolást vállalkozó részére. A számla ezt követően kiállításra került és megérkezett a megrendelő részére 2012.09.26. napján.

Azonban megrendelő nem tudott eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, mivel megrendelő fizetőképessége a Kormány 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatában előírt előirányzat-zárolás eredményeképpen megrendült. A megrendelőhöz 2012.09.01. napján kincstári főfelügyelőt neveztek ki, majd 2012.10.16. napjától kötelezettséget csak előzetes rektori engedély alapján lehetett vállalni. Az engedély és a kincstári főfelügyelő hozzájárulása a tárgyi kifizetéshez csak 2012.11.19. napján érkezett meg, ez alapján történt meg a kifizetés 2012.11.23. napján.

Mivel vállalkozó a szerződés I.2; I.3.; I.4. pontjaiban írt feladatainak elvégzését a szerződés részszámlázásra vonatkozó kikötése alapján az I.1. pont szerinti feladatra járó vállalkozói díjból kívánta finanszírozni, a szerződéses feladatok folytatása a vállalkozó díj első részletének vállalkozóhoz való megérkezéséig nem volt lehetséges.

Fentiek miatt a szerződés eredeti határidőben való teljesítése a megrendelő késedelme következtében nem volt lehetséges. A megrendelő késedelme a Ptk. 303. § (3) bekezdés szerint a kötelezett késedelmét kizárja.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés-módosítás a Kbt. 132. § (1) bekezdés alapján lehetséges, mivel az ott leírt a), b), c) feltétel sem valósul meg, így a módosítás nem kizárt a Kbt. alapján.

Fentiek rögzítése után Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I. A szerződés III.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„III.1. A szerződés teljesítési határideje: 2013. február 28.”

II. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Kelt, Miskolc, 2012. december 20.

Utrecht, 2012. december 21.



Miskolci Egyetem
Megrendelő



Utrecht University
Vállalkozó

