

EMLÉKEZTETŐ

amely készült „**A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein**” című, TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 számú projekt keretében az **Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központtal** folytatott adategyeztető megbeszélésen.

Helyszín: Műszaki Anyagtudományi Kar Geleji Sándor előadó, C/1 épület 1. emelet 109. terem.

Időpont: 2012.10.01. 14:00

Részvevők: lásd csatolt jelenléti ív

Dr. Szemmelveisz Tamás projektmenedzser köszöntötte a megjelenteket, ismertette a megbeszélés célját, majd átadta a szót Dr. Gácsi Zoltán szakmai vezetőnek, aki ismertette a napirendet, melyhez kapcsolódóan az alábbi megjegyzéseket tette:

- A megbeszélésről és a született megállapodásokról írásbeli feljegyzés készül.
- A megbeszélés célja, hogy a projektmenedzsment és a Kiválósági Központok egyeztessék a nyilvántartásaikat, annak érdekében, hogy kiszűrjék, **van-e különbség a Kiválósági Központ és a menedzsment nyilvántartásának adatai között** (elsősorban a béreknél). Amennyiben eltérésre derül fény, az ok feltárása szintén feladat.
- **2012. augusztusig a menedzsment nyilvántartása tény adatokon alapszik**, azaz a már számfejtett bérek, a kifizetett és a támogató szervezet felé elszámolt számlák szerepelnek benne, ezért **a Kiválósági Központoknak a nyilvántartásaikat ehhez kell igazítania**. Az ezt követő **terv adatokról** pedig **nyilatkozni szükséges**.
- A menedzsment kéri a Kiválósági Központokat, hogy tekintsék át az elképzeléseiket, lehetőségeiket, s **pénzügyileg nagyon pontosan, gondosan tervezzék meg a 2013. februárig 28-ig terjedő időszakot**.
- A rendelkezésre álló pénzügyi keretek teljes összegének lekötése és felhasználása helyett **a teljes költségvetés 1-2 %-át kitevő összegű tartalék képzésére** kéri a menedzsment a Kiválósági Központokat. Ennek oka, hogy a pályázati szinten rendelkezésre álló 40 Mft összegű, a költségvetésbe betervezett tartalék felhasználása csak vis major esetén lehetséges, míg az elszámolások és kifizetések kapcsán jelentős bizonytalanságok vannak (pl.: a változás-bejelentések támogató általi elfogadása, az impaktfaktoros cikkekkel kapcsolatos kifizetések, előre nem

látható költségek stb.). A biztonságos befejezés fontos, ugyanis **a témaszám nem mehet mínuszba, arra fedezetet kell teremteni.**

- A menedzsment javasolja s kéri, hogy a fent megjelölt összegű **tartalék a bér, kereset kiegészítés soron legyen tervezve**, mert ez a költségfajta lesz a **legkönnyebben** (ha nem lesz a tartalékra szükség) **elkölthető** márciusban, áprilisban.
- **A szakmai tevékenység túlnyomó részét** (kiemelten az indikátorokat) **2012. decemberig** teljesíteni szükséges. Ahol van még pótolni való (ügylve a pénzügyi teljesítés és a szakmai munka összhangjára), az a **tevékenység tervezhető 2013. januárra és februárra.**
- Tervünk, hogy a projekt megvalósításra **3 hónap hosszabbítást kérünk**, mely szerződésmódosítás nélkül, egy változás-bejelentő benyújtásával és indoklással kérhető. Kérjük a Kiválósági Központokat, hogy **tervezzenek** (viszonylag könnyen teljesíthető) **szakmai tevékenységet 2013. március-májusra** (pl.: Micro CAD 2013).
- **A költségvetésbe tervezett szolgáltatásokkal kapcsolatos elképzeléseket** egyeztetni kell, mert itt még jelentős fel nem használt, ill. le nem kötött összegek vannak!
- **A fenntartási időszakra vonatkozóan** a menedzsment javaslata szerint: a Miskolci Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerét módosítani szükséges, abban meg kell jelennie, hogy **a projekten résztvevők kötelesek a fenntartási időszakban is közreműködni** a pályázatokban (az Egyetem által) vállalt **kötelezettségek teljesítése érdekében.** (Általános, minden projektre vonatkozó szabály.)
- A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projektben létrehozott **Kiválósági Központok** (stratégia kutatási területek, amelyek az Intézményfejlesztési Tervben is szerepelnek), további fenntartása indokolt, s ezt a **Szervezeti és Működési Szabályzatban is szükséges megjeleníteni** (valószínűleg karokhoz rendelve). Ezek: Fenntartható Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ(1. KK), Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ (2. KK), Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ (3. KK), Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ (4. KK). (Speciális, a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projektben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében megfogalmazott szabály).
- Maradjon meg a **Projekt Irányító Testület** (PIT) is.

Dr. Gácsi Zoltán szakmai vezető témavázlatát követően az egyes napirendi pontok részletes megbeszélése következett, melynek eredményeként az alábbi megállapítások születtek:



- A menedzsment és a Kiválósági Központ nyilvántartása egyeztetésre került, azok között jelentős eltérés nincs, további rövid egyeztetéssel az apróbb hiányosságok és kérdések tisztázhatók.
- A Kiválósági Központ terv adatai rendelkezésre állnak, azok tervezése tartalékolással történt.
- A Kiválósági Központ vállalja a teljes költségvetésének 1,5 %-át kitevő összegű tartalék képzését a bér, kereset-kiegészítés költségsoron. Az ehhez szükséges átcsoportosítás, a költségvetési sorok, elsősorban a szolgáltatásokra tervezett összegek felülvizsgálata már folyamatban van és záros határidőn belül befejeződik. Erről a Kiválósági Központ tájékoztatja majd a menedzsmentet.

Miskolc, 2012. október 4.

Batta Beatrix

